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TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL

TERMO DE RESCISAO - CONTRATO N°
2020.08.20.01 QUE ENTRE S| CELEBRAM
O MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ATRAVES
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
A EMPRESA CNT - CONSTRUTORA NOVA
TERRA EIRELI — EPP, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARAM:

Resciséo referente ao contrato, resultante do Pregdo Presencial n° 2020.08.03.01,
cujo objeto € a AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A
IMPLANTAGAO DE ABASTECIMENTO D’AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO
DE GRANJAJ/CE, firmado entre a Prefeitura Municipal de GRANJA/CE, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, inscrito no CNPJ(MF) sob o n°
07.827.165/0001-80, representado neste ato pelo Secretério de INFRAESTRUTURA,
o Sr. ADRIANO FROTA TEIXEIRA e do outro lado a empresa CNT -
CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI — EPP, com sede na rua do comercio, n°
429, Mumbaba, Massapé/Ce, inscrito no CNPJ n° 12.314.392/0001-42 representado
pelo Sr. FRANCISCO RANDAL LINHARES MENEZES, inscrito no CPF/IMF n.°
004.872.203-07.

CLAUSULA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL

1.1. O presente Termo Rescisério tem por finalidade a rescisdo do contrato resultante
do procedimento licitatorio acima referido, devidamente ratificado pelo procedimento
administrativo realizado pela Secretaria de INFRAESTRUTURA.

CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA

2.1 CONSIDERANDO que a impossibilidade de emissdo de nota fiscal de bens
de consumo por parte da empresa contratada configura fato superveniente e
impeditivo de continuidade do contrato, sendo esse o motivo ensejador da
necessidade de rescisdo, uma vez que tal situacao torna inviavel a continuidade do
contrato firmado e obsta completamente a execucdo do objeto licitado.

2.2 CONSIDERANDO, ainda, que a impossibilidade de emissdo de nota fiscal
para bens de consumo foi suscitada somente apos a contratagdo e que, seja(m)
qual(is) for(em) o(s) motivo(s) que esteja(m) impedindo a empresa de emitir nota fiscal
junto a SEFAZ/CE, é de suma importancia ressaltar que consta no CNAE da referida
empresa a possibilidade dela fornecer produtos, bem como que a documentacgéo de
habilitacdo da contratada foi devidamente analisada pela comisséo e licitagdo do

¢’

municipio, nao tendo sido encontrado nada que impedisse a sua contratacédo perante e%/

Administragao

2.3 CONSIDERANDO, por fim, a impossibilidade de tal fato ter sido notado pela
comissdo de licitagdo e pela secretaria contratante nos momentos oportunos, tendo
em vista que foge a algada de ambas a andlise de regularizagdo de emisséo de nota
fiscal da empresa contratada perante o 6rgéo fazendario do Estado, sintetizando em
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dizer que a necessidade de rescisdo contratual ndo baseia-se em uma falha &&a Ry
Administragdo, mas sim de um fato superveniente e imprevisivel que torna inviavel a<e. et m;f”;/
continuidade contratual.

2.4 CONSIDENRANDO em analise acima, tem-se que, nos casos previstos no art. 78,
inciso XVII c/c art. 79, inciso |, da Lei 8.666/93, ¢ facultado & Administracio optar pela
rescisao contratual unilateral.
Art. 78. Constituem motivo para rescisdo do
contrato:

[..]
XVII — a ocorréncia de caso fortuito ou de forga

maior, regularmente comprovada, impeditiva da
situagao do contrato.

[..]
Art. 79. A rescisdo do contrato podera ser:
| - determinada por ato unilateral e escrito da

Administragdo, nos casos enumerados nos incisos
I a Xl e XVII do artigo anterior;

[.]

CLAUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS
4.1. A presente rescis&o contratual foi feita de forma unilateral.
4.2. E, estando acertado, assina o presente instrumento o ordenador de despesa do

municipio, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus
juridicos e legais efeitos.

GRANJA/CE(CE), 16 de Setembro de 2020.
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N,
ADRIANO FROVA TEIXEIRA

ORDENADOR DE DESPESAS DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATANTE
Testemunhas:
1- A4

CPF: ()J0.409.953 3
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